## Répartition des tâches et Planning de l'avancée du projet

Date	Gabriel	Dorian	Maryam
semaine du 27/12 et du 04/12	prise de connaissance du projet et de ses difficultés.		
semaine du 11/12	-début option d1	-début option T	-début option L
semaine du 18/12	-finalisation option d1 en shell	-option T	-finalisation option L en shell
semaine du 25/12	-option D1 terminée avec gnuplot et début option D2	-option T terminée avec gnuplot et début option S	-option L terminée avec gnuplot et début option S (aide à Dorian)
semaine du 01/01	semaine de pause car révision partiel janvier		
semaine du 08/01	-option D2 quasiment terminée donc aide sur S( car difficile)	-option S	option S
semaine du 15/01	option S terminée en gnuplot (Dorian essentiellement avec appui de Gabriel et Maryam).		
semaine du 22/01	Gestion de Github	Correction des derniers détails.	Read Me

En clair nous avons essayé de répartir les tâches équitablement et de nous aider mutuellement en compensant les difficultés de chacun.